

Отчет о проделанной работе за неделю

1. Разработка и тестирование API

- Реализована пробная версия API для тестирования соединения между Dart-кодом и сервером;
- Проведены попытки интеграции, однако стабильное подключение пока не достигнуто.

2. Доработка документации

- Составлено расширение к техническому заданию с учетом новых требований и изменений в архитектуре проекта.

3. Миграция базы данных

- Проведен перенос базы данных с SQLite на PostgreSQL;
- Проведены тренировочные сессии по работе с Git на платформе learngitbranching.js.org для отработки навыков владения Git.

4. Аварийные работы и восстановление сервера

- Произошла критическая ошибка, потребовавшая отката сервера к резервной копии от 6 апреля;
- Процесс восстановления данных занял более 24 часов, что повлияло на сроки выполнения других задач.

5. Проблемы и риски

- Неустойчивая работа API, требующая дополнительных усилий по отладке и оптимизации.

6. Планы на следующую неделю

- Завершение настройки пробного API и обеспечение стабильного соединения;
- Реализация большей части API;
- Старт работ по Dart-разработке;
- Тестирование мигрированной базы данных на предмет корректности работы.