

Финальный отчет проекта ЗадачОк

Информация об отчете

- Дата формирования отчета: 4 июня 2025
- Автор: Мосякин Владимир, Project Manager

Общая статистика по проекту

Показатель	Значение
Общее количество задач	148
Выполнено задач	148
Затраченное время	680 часов

Временные затраты по участникам:

ФИО	Потраченные часы
Мосякин В.С.	136
Зыков А.В.	47
Лышова К.А.	33
Беляев А.В.	146
Круглов Д.В.	161
Четвергов И.В.	148

Для детального ознакомления с задачами и их статусом рекомендуется использовать систему YouTrack:

<https://youtrack.zadachok.ru/agiles/182-2/current>

Основные проблемы и решения

1. Корректировка технологического стека

На предварительном этапе разработки была выявлена некорректность первоначально выбранного технологического стека, что потребовало его оперативного пересмотра. Данная ситуация повлекла за собой необходимость дополнительного времени на согласование нового стека технологий с командой и заинтересованными сторонами, а также на адаптацию участников проекта к изменениям.

2. Проблемы интеграции и безопасности

В процессе разработки возникли сложности, связанные с подключением к серверу, миграцией данных и обеспечением безопасности инфраструктуры. В частности, был зафиксирован инцидент с несанкционированным майнингом на сервере. Для устранения этих проблем были предприняты следующие меры:

- Внедрена контейнеризация с использованием Docker, что позволило стандартизировать окружение и минимизировать риски, связанные с развертыванием.
- Усилен мониторинг сервера для своевременного выявления и предотвращения угроз.

3. Оптимизация коммуникационных процессов

Традиционный формат синхронных совещаний (созвонов) показал низкую эффективность в условиях проекта. В качестве решения был осуществлен переход на асинхронное взаимодействие через текстовый чат, что позволило:

- Сократить временные затраты на обсуждение задач.

— Ускорить принятие решений за счет фиксации всех обсуждений в письменном виде.

4. Трудности с настройкой CI/CD

Реализация процессов непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) с использованием GitHub Actions вызвала определенные сложности, так как данная технология являлась новой для команды. Потребовалось значительное время на:

- Изучение принципов работы GitHub Actions.
- Настройку корректной привязки процессов к серверу.
- Тестирование и отладку пайплайнов для обеспечения стабильности развертывания.

Несмотря на первоначальные трудности, в результате команда успешно внедрила CI/CD, что значительно повысило эффективность разработки и снизило риски, связанные с ручным деплоем.

Данные меры позволили минимизировать негативное влияние возникших проблем и обеспечить успешное завершение проекта в установленные сроки.

Что сработало хорошо

Текстовый формат работы – чат вместо созвонов ускорил коммуникацию.

Ретроспективы – регулярный разбор ошибок помог улучшать процессы.

Документирование – четкие ТЗ, глоссарий и диаграммы сократили недопонимание.

Извлеченные уроки

Важность резервных копий – инцидент с сервером показал необходимость автоматического и частого бэкапа, особенно перед серьезными изменениями.

Раннее тестирование API – следовало начать интеграционные тесты раньше.

Четкое распределение задач – работа требует строгого трекинга.

Раннее появление CI/CD – чем раньше появляется тем проще и быстрее идет разработка