

Отчет о текущем статусе проекта ЗадачОк

Информация об отчете

- Дата формирования отчета: 5 мая 2025 года
- Автор: Мосякин Владимир, Project Manager

Общая статистика по проекту

Показатель	Значение
Общее количество задач	120
Выполнено задач	93 (77.5%)
Затраченное время	398 часов

Для детального ознакомления с задачами и их статусом рекомендуется использовать систему YouTrack:

<https://youtrack.zadachok.ru/agiles/182-2/current>

Выполненные задачи

К настоящему моменту реализовано большинство экранов интерфейса, включая полный набор сценариев для неавторизованных пользователей, пользователей без лобби и администраторов лобби.

Функционал администратора включает создание и роспуск лобби, управление участниками (присоединение по коду и исключение), а также полный цикл работы с товарами в магазине и задачами конкретно со стороны администратора (создание, редактирование, выполнение и удаление).

На серверной стороне завершены работы по развертыванию базы данных с тестовыми данными, реализации API с базовым набором методов и публикации документации в Swagger. Организован процесс непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) через GitHub Actions с автоматической сборкой и комплексной проверкой API через имитацию подключения мобильной части приложения после каждого обновления кода.

Текущие работы

Ведется активная доработка интерфейсных решений для приведения их в соответствие с утвержденными макетами Figma. Параллельно продолжается

разработка недостающего функционала API и сбор данных для дообучения системы искусственного интеллекта.

Предстоящие задачи

В ближайшей перспективе планируется реализация функционала для участников лобби, внедрение системы ИИ-уведомлений и разработка процесса онбординга новых пользователей. После завершения основного функционала предусмотрен комплексный рефакторинг кода, направленный на повышение читаемости, устранение устаревших решений и предотвращение потенциальных ошибок.

Дальнейшие планы

В ближайшее время планируется сделать функционал пользователя участника лобби, доработать API и окончательно связать их вместе, для полноценного тестирования.

Проблемы и блокеры

1. Существующая инфраструктура демонстрирует недостаточную производительность для работы системы искусственного интеллекта, что может потребовать переноса соответствующих процессов на локальный компьютер.
2. Реализация выпадающих элементов интерфейса в мобильной версии приложения требует дополнительных временных затрат, превышающих первоначальные оценки.

Общий статус

Проект находится на стадии завершения основных функциональных блоков. Сроки соблюдаются, но требуется уделить внимание устранению текущих проблем. План на ближайший период включает доработку функционала, тестирование и подготовку к релизу.