

Сводный отчет о проделанной работе

1. Подготовка технического задания и исследование

- Изучены нормативные документы (ГОСТ), релевантные для формирования технического задания (ТЗ).
- Разработан предварительный вариант ТЗ, согласованный с командой в ходе обсуждений.
- Определены пользовательские сценарии (User Journeys) и доработана RoadMap проекта.
- Проведен опрос целевой аудитории для сбора метрик и анализа потребностей.

2. Разработка интерфейса приложения

- Завершена реализация основных экранов: «Календарь», «Задачи», «Магазин».
- Разделы «Авторизация» и «Настройки» находятся в стадии активной разработки.

3. Координация работ и планирование

- Проведены рабочие встречи для утверждения ключевых функций, в том числе интеграции ИИ-компонентов.
- Согласована финальная концепция проекта с участием ответственных лиц.
- Составлена документация с описанием функционала приложения и тематики.
- Организовано распространение опросников для сбора статистических данных.

4. Технические решения и обучение

- Проведен анализ систем управления базами данных (SQLite, Room, Realm, DataStore).
- В качестве основного инструмента выбран Room (ORM для SQLite) благодаря удобству миграций, поддержке Flow и проверке запросов на этапе компиляции.
- Принято участие в подготовке материалов для презентации проекта.
- Выбор стека близок к завершению.

5. Дополнительные активности

- Осуществлен мониторинг выполнения задач и актуализация статусов на доске проекта.
- Арендован сервер, на который перенесен YouTrack