

Тема: Корректировка технологического стека проекта ЗадачОк.

Уважаемый Проскуряков Егор Дмитриевич, при подготовке к запуску разработки мы провели дополнительный аудит первоначального технологического стека и признаём, что его архитектурные ограничения создали бы существенные риски для проекта. Чтобы избежать критических проблем на поздних этапах, команда просит внести изменения до начала разработки:

Java для backend:

- Широкий выбор библиотек для enterprise-решений;
- Высокая степень документированности и предсказуемость поведения.

Lombok для Java:

- Повышение читаемости кода;
- Существенное сокращение объёма шаблонного кода;
- Полная совместимость с экосистемой Spring.

Spring Boot для Java:

- Готовые решения для работы с API и БД;
- Упрощённое масштабирование приложения;
- Нативная поддержка интеграции с PostgreSQL.

Dart для Flutter:

- Официальная рекомендация Google для разработки на Flutter;
- Полная совместимость с компонентами фреймворка;
- Стабильность инструментов разработки.

PostgreSQL вместо SQLite:

- Полноценная система управления правами доступа;
- Возможность обработки сложных запросов;
- Отсутствие ограничений характерных для SQLite.

Преимущества для проекта

- Снижение технических рисков;
- Готовность к масштабированию без необходимости будущих переделок;
- Повышение надежности и поддерживаемости кодовой базы.

Просим утвердить изменение в разделах 5.3.2; 5.3.4; 10.1 технического задания. Обновленные разделы приложены к письму.

Дата формирования письма: « 11 » апреля 2025 г.

С уважением,

Мосякин Владимир Станиславович,

PM команды 8.2

Vladimir.Mosyakin@yandex.ru