

Сводный отчёт о проделанной работе

1. Оптимизация функционала и планирование

Проведена ревизия функциональных возможностей проекта, исключены избыточные и нерелевантные функции.

Утвержден перечень ИИ-компонентов, подлежащих реализации в рамках проекта.

2. Аналитическая работа

Проведен анализ конкурентных решений с выделением ключевых преимуществ и недостатков.

Составлена и записана презентация.

3. Документирование и проектирование

Начат процесс формирования глоссария для унификации терминологии в технической документации.

Разработаны черновые варианты ER-диаграммы и UML-диаграммы для визуализации структуры данных и логики системы.

4. Управление рисками и техническая подготовка

Проведена оценка потенциальных рисков разработки, предложены меры по их минимизации.

Определен стек технологий, обеспечивающий эффективную реализацию проекта.

5. Дизайн и монетизация

Начата разработка UI-кита для обеспечения единого визуального стиля интерфейса.

Выполнен предварительный расчет потенциального рекламного дохода на основе аналитических данных.